

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	Fecha
Fase 1: Diagnóstico Departamental	Septiembre 22 – Noviembre 28 (2008)
Fase 2: Análisis por Comisiones	Febrero 2 – Marzo 27 (2009)
Fase 3: Elaboración y entrega de resoluciones	Hasta el 24 de abril de 2009
Revisión de resoluciones	Abril 25 y 26 de 2009
Devolución de resoluciones para corrección	Abril 27 de 2009
Entrega definitiva de resoluciones para organizar libros	Abril 29 de 2009
Libros de resoluciones disponibles en página web para las delegaciones	Abril 30 de 2009
Asamblea Javeriana Territorial	Mayo 6, 7 y 8 de 2009