

FORMATO DE PLAN DE ADQUISICIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA: GAT - Generación de alternativas terapéuticas en cáncer a partir de plantas a través de procesos de investigación y desarrollo traslacional, articulados en sistemas de valor sostenibles ambiental y económicamente

VERSIÓN FORMATO: 3.0

Señale con una X Revisión Aprobado X

Versión Plan 2020: 01

Vigencia	Proyecto	Objeto	N° del proceso	Categoría Adquisiciones	Método de Adquisición	% de Financiamiento por parte del Banco	Enfoque del mercado: (Abierto/limitado/Directo)	Acceso al mercado: (Nacional/Internacional)	Tipo de Revisión	Fecha planificada de inicio proceso (Año/mes/día)	Fecha planificada inicio de Contrato/Orden de Compra/Servicio (Año/mes/día)	Fecha planificada fin Orden de compra/Servicio (Año/mes/día)	Estado del proceso/Contrato
2020	P2 al P9	Adquirir anticuerpos y reactivos para biología celular	1	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2 al P9	Adquirir elementos de separación de metabolitos	2	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2 al P9	Adquirir EPP (elementos de protección personal)	3	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	En trámite
2020	P2 al P9	Adquirir gases para conservación y análisis de muestras	4	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2 al P9	Adquirir líneas celulares y cepas mutantes	5	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-02-28	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2 al P9	Adquirir material de vidrio y fungible para laboratorio	6	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2 al P9	Adquirir insumos para realizar el trabajo de campo	7	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2 al P9	Adquirir material vegetal para realización de los extractos	8	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2 al P9	Adquirir medios de cultivo y suplementos para experimentos con células y microorganismos	9	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2 al P9	Adquirir reactivos analíticos y enzimáticos	10	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-02-28	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2 al P9	Adquirir solventes controlados o no controlados	11	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-02-28	2020-02-01	2020-03-31	En trámite
2020	P2	Adquirir espectrofotómetro con incubación automatizada	12	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P9	Contratar el diseño y fabricación de una unidad integral de extracción sólido-líquido para la producción del fitomecamento P2ET	13	Bienes	SD-Selección directa	100%	Directo	NACIONAL	PREVIA	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P10	Adquirir licencias: Gestor visualización, Almacenamiento, Gestor de referencias y BPM, para la implementación de la plataforma de gestión	14	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P1 al P10	Adquirir papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo del Programa	15	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P5	Contratar servicio de acopio de material vegetal para la producción del extracto de anamú	16	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P8	Contratar servicios de adecuación y producción del extracto de anamú para la realización de las pruebas de toxicidad y estudio clínico	17	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P1-P2-P5	Adquirir tiquetes nacionales e internacionales para el desarrollo del Programa	18	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	En trámite
2020	P5	Adquirir sondas para complemento de equipo de resonancia magnética nuclear según referencia CRPN2-DR-BB/1H&19F-5mm-EZ	19	Bienes	SD-Selección directa	100%	Directo	NACIONAL	PREVIA	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2	Adquirir destilador para análisis de suelos	20	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2	Adquirir conjunto de rotaevaporadores escala laboratorio para el secado con chiller y bomba de vacío	21	Bienes	SD-Selección directa	100%	Directo	NACIONAL	PREVIA	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2	Adquirir concentrador de fracciones para el secado/concentración simultánea de fracciones obtenidas a partir de los extractos	22	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2	Adquirir cromatógrafo de contracorriente para el fraccionamiento de los extractos vegetales	23	Bienes	SD-Selección directa	100%	Directo	NACIONAL	PREVIA	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P6	Adquirir bomba de cosolventes para la obtención de extractos por fluido supercrítico	24	Bienes	SD-Selección directa	100%	Directo	NACIONAL	PREVIA	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2	Adquirir congelador -80°C para el almacenamiento de las cepas adquiridas	25	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	En trámite

2020	P2	Adquirir cabina de flujo laminar de bioseguridad tipo 2A, para la realización de los experimentos con levaduras	26	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	En trámite
2020	P3	Adquirir equipo calcium imaging para evaluación de compuestos que regulan el calcio intracelular	27	Bienes	SDO-Solicitud de Ofertas	100%	Abierto	NACIONAL	PREVIA	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P6	Adquirir equipo Flujo análisis por citometría de flujo de los fenotipos, patrón de secreción de citosinas de las células, entre otros, para análisis de fenotipos de células dendríticas y macrófagos estimulados con extractos testeados en células	28	Bienes	SDO-Solicitud de Ofertas	100%	Abierto	NACIONAL	PREVIA	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2	Adquirir equipo multiparamétrico para el análisis de los suelos	29	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2	Adquirir medidor multiscan para análisis de los suelos	30	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2	Contratar servicios técnicos especializados en laboratorios externos, necesarios para la realización del proyecto. - Acondicionamiento de muestras para empezar trabajos de investigación (limpieza, desinfección, etc.)	31	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P3	Contratar servicios técnicos especializados en laboratorios externos, necesarios para la realización del proyecto. - Purificación y caracterización de extractos	32	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P8	Contratar servicios técnicos especializados en laboratorios externos, necesarios para la realización del proyecto. - Toxicidad para la Producción de los lotes I-IV) (Lote I - IV: Estudios de toxicidad, normalización y formulación/ Lote V: Estabilidad acelerada/ Lote VI: Estudio clínico) UPLCAAnálisis del material vegetal (Aflatoxinas, metales pesados, pesticidas, y otros contaminantes) - Análisis foliares (materia extraña, pérdida por secado, cenizas, etc. - Calidad microbiológica del extracto - Toxicidad Aguda, subcrónica y crónica y análisis en células de mamífero.	33	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P9	Contratar servicios técnicos especializados en laboratorios externos, necesarios para la realización del proyecto. - Fitomedicamento (control de calidad química y microbiológica)	34	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P9	Contratar servicios de asesoría para el diseño del estudio técnico del protocolo, formato de consentimiento informado y manual del investigador, para el sometimiento al comité de ética	35	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P5	Adquirir equipos para procesamiento de muestras	36	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P5-P9	Adquirir equipos para análisis de metabolismo energético celular	37	Bienes	SD-Selección directa	100%	Directo	NACIONAL	PREVIA	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	En trámite
2020	P2 al P9	Contratar servicios de importación y nacionalización de equipos	38	Servicios de No Consultoría	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	En trámite
2020	P2-P3-P4-P5-P6-P7-P9	Adquirir reactivos analíticos y enzimáticos	39	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2-P3-P4-P5-P6-P7-P9	Adquirir insumos de biología molecular	40	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2-P3-P4-P5-P6-P7-P9	Adquirir medios de cultivo y suplementos	41	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2-P3-P4-P5-P6-P7-P9	Adquirir material de vidrio y fungible para laboratorio	42	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2-P3-P4-P5-P6-P7-P9	Adquirir solventes controlados o no controlados	43	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2-P3-P4-P5-P6-P7-P9	Adquirir reactivos western blot	44	Bienes	SDC-Solicitud de cotizaciones	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P4-P5-P8-P9	Adquirir material de plástico TPP	45	Bienes	SD-Selección directa	100%	Directo	NACIONAL	PREVIA	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P9	Contratar consultoría para monitoreo y supervisión de protocolos clínicos	46	Servicios de Consultoría	Comparación de Hojas de vida	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto

2020	P5	Contratar investigador área básica con experiencia en técnicas moleculares y celulares, evaluación de la respuesta inmune, manejo de muestras primarias de pacientes con cáncer	47	Consultor Individual	Comparación de Hojas de vida	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P8	Contratar químico farmacéutico con experiencia en evaluación de fitomedicamentos y cáncer.	48	Consultor Individual	SD-Selección directa	66%	Directo	NACIONAL	PREVIA	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P5	Contratar consultoría internacional para capacitación y estandarización de protocolos de medición de actividad mitocondrial	49	Consultor Individual	SD-Selección directa	100%	Directo	NACIONAL	PREVIA	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P8	Contratar consultor para aislamiento de los compuestos del extracto de anamú y asesoría en la estandarización del fitomedicamento	50	Consultor Individual	Comparación de Hojas de vida	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2	Contratar profesional para agroecología en sistemas productivos asociados con productos herbales (microbiología, biología o afines, con maestría)	51	Consultor Individual	Comparación de Hojas de vida	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P2	Contratar profesional para análisis de diversidad genética de especies medicinales (ing. agrónomo, biólogo o afines, con maestría)	52	Consultor Individual	Comparación de Hojas de vida	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	Previsto
2020	P10	Contratar consultor para la implementación de un sistema de información para el manejo de información científica	53	Consultor Individual	Comparación de Hojas de vida	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	En trámite
2020	P10	Contratar consultor para levantamiento de requerimientos, diseño e implementación de un sistema para el manejo de información científica	54	Consultor Individual	Comparación de Hojas de vida	100%	Abierto	NACIONAL	POSTERIOR	2020-01-15	2020-02-01	2020-03-31	En trámite

